· Définir la méthodologie de mise en œuvre
· Identifier les contraintes et les besoins
· Identifier les applications nécessaires pour accompagner la mise en œuvre du projet
· Proposer les solutions technologiques liées au système de communication à utiliser (connexion internet, SMS, …)
· Programmer au moins un formulaire et analyser les contraintes liées à sa mise en œuvre
	Solution technologique
	Méthode
	contraintes
	Besoins

	




Plateforme DHIS2 
	1. Envoi de données par SMS sous forme d’une commande

Possibilité d’installer un formulaire local de SMS (à compléter) n’utilisant pas nécessairement pas 
…………..internet 


2. Capture des données
pour la saisie locale


	1.
 - Codes des éléments de données doivent  être courts
- Eviter les longs formulaires
- A un utilisateur mobile est assigné un et un seul formulaire mobile
- Nécessite des mobiles avec un système Android

- Nécessite l’installation de DHIS2 SMS sur le mobile
- Nécessite une passerelles SMS 
- Nécessite une connexion internet pour l’envoi des données
- Nécessite des mobiles avec 
	

	CommCare
	Formulaire pré installé en local sur le mobile
Possibilité d’envoi SMS (A vérifier par Dr Sanou)
	- Téléphone mobile adapté 
- Nécessite une connexion internet pour l’envoi des données
- 
	

	FormHub
	Formulaire pré installé sur le mobile (à vérifier par ZOMA)

Module SMS en développement (à 
	-Nécessite des mobiles avec un système Android
- Nécessite une connexion internet pour l’envoi des données
	

	FrontlineSMS
	Formulaire pré installé en local sur le mobile

Possibilité d’envoyer les données saisies par SMS

Possibilité d’envoyer les données saisies par mail
	-Type de mobile (à rechercher)
- Passerelles SMS (modem, fournisseur de passerelles)
-Contrat de volume SMS + connexion internet

	Assistante technique
Voyage d’étude et de formation
2 serveurs/caractéristiques (+ haut)


[bookmark: _GoBack]
Choix porté sur la plateforme DHIS2
La mise en œuvre : besoins si solution retenue= DHIS2


	Etapes
	Activités
	période

	1. Définir et harmoniser les codes des structures sanitaires pour RapidSMS
	Atelier de consensus et d’intégration des codes de srtuctures 
	Du 15 au 24 juillet 2014

	2. Acquérir  02 serveurs  et des équipements  pour la mise en œuvre du projet
	Privilégié l’acquisition gré à gré
	Fin juillet

	3. Configuration des serveurs et paramétrage de DHIS2
	Assistance Technique
	Du 04 au 10 août 2014

	4. Paramétrage du logiciel de RapidSMS
	Assistance Technique
	 Du 11 au 16 août

	Signer un contrat de 2 ans avec 02 opérateurs de téléphonie mobile (airtel, telmob) pour la réception des données de formulaires SMS 
	Démarche à entreprendre avec les opérateurs
	A partir du 10 juillet

	Former 38 utilisateurs de 2ème niveau en 2 jrs sur les modules de RapidSMS 
	Elaboration de supports de formation
Atelier de formation
	Du 28 au 30 aôut 2014

	5. Doter les formations sanitaires de téléphones adaptés
	Acquérir des mobiles adaptés
	Fin juillet

	6. Former 02 agents de santé par FS à l’utilisation de l’application et  les modules d’analyse en 4 jours
	Elaboration de supports de formation
Atelier de formation
	Du 08 au 11 septembre 2014

	7. Superviser semestriellement les agents de santé sur l’utilisation de l’application
	
	

	8. Réaliser le test et d’adaptation du système RapidSMS dans 4 FS des districts de Gourcy et de Baskuy
	
	Du 18 au 24 août 2014

	9. Assurer la maintenance des équipements et du système (serveurs, batteries)
	
	

	10. Tenir une rencontre bilan annuelle
	
	

	11. Réaliser une évaluation finale de la mise en œuvre de rapidSMS
	
	

	Total
	
	



